

Информация о ходе реализации проекта по созданию инновационного медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод

В настоящее время ведутся работы по выполнению комплекса услуг в рамках реализации проекта создания инновационного медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод (разработка предпроектной документации).

Проведен открытый конкурс на разработку проектной документации по объектам капитального строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведение в установленном порядке проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, а также проведение в установленных Правительством Российской Федерации случаях и порядке технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в целях реализации мероприятия по созданию медицинского кластера.

Планируемая дата получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» о проведении государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости – IV квартал 2018 года, дата начала строительства медицинского кластера – IV квартал 2018 года – I квартал 2019 года.

Параллельно с этим, Минкавказом России разрабатывается порядок и правила участия инвесторов в проекте медицинского кластера на территории КМВ.

Будет продолжена работа по привлечению инвесторов к проекту, а также по привлечению ведущих международных университетских клиник.